제16회 휘문교우 체육대회 평가서
	항   목
	긍정적인 부분
	문제점 및 개선점

	행사 일시
(10월3주차 일요일)
	-두번째 일요일에 비해 행사하기에는 더욱 적합한 기온.
-준비기간의 여유.
	-전례상 두번째 일요일에서 변경이 됨으로 인해서 기존 다른 일정과 중복되는 현상을 보임.
-피치못하게 변경된 부분이 있으나 가능하면 정례화 시키는 것이 바람직함. (요일 포함)

	행사장소
	-행사 하기에 적합하고 쾌적한 환경
-보다 적극적으로 게임에 참석하는 분위기 조성.
-행사장 확보를 위하여 구청측에 적극 대응
-많은 동문들은 모교운동장 보다 선호하는 경향도 있음.
	-모교운동장에 대한 고정관념 때문에 이의 제기자 
발생
-모교운동장 불사용으로 불참기수 발생


	기  획
	-적정한 시기에 행사 준비 시작
-초기에 이벤트사 선정하여 시간적 여유확보 
-내용 및 컨셉 설정을 위하여 충분한 협의.
-교우회와 70회의 원활한 업무 협의 및 협조체제 구축
	-행사장소가 늦게 결정됨으로 인해서 
행사장 공지 늦어짐.

	항   목
	긍정적인 부분
	문제점 및 개선점

	팜플렛
	-동문 전문가를 선택함으로 인해서 상호 컨셉 전달 용이
-디자인 무료지원, 인쇄비 할인, 광고유치 성과

	-행사장소가 늦게 결정되어서 최종판이 늦게 나옴
-이사회 및 부회장단 회의때 배포 못함.

	기념품
	-모자 : 고가 고품질 전략에 대한 선호도 높음
-스포츠타월 : 아이템의 참신성, 

저가 구매로 인한 원가절감

	-예년에 비해서 일부 원가상승


	경기상품
	-다양하고 풍부한 상품 제공으로 분위기 고조
-경기 패자에게도 상품 제공하므로 적극적 참여유도

	-게임을 즐기기 보다는 상품에 집착하는 경우 발생

	협찬상품
	-상품 수량증대 및 종류의 다양화

(\2,900만원 Vs \4,400만원)
-협찬상품 중 일부를 경기상품 및 증정품으로 사용하여

경비절감에 기여 (양말 \150만원+고급타월\100만원)

	-경기불황으로 인하여 협찬상품 및 찬조금 협조에

보다 많은 노력이 필요했음
-다양한 기부자 발굴 필요.

	원로석 배치
	-안락한 분위기 및 효율적 자리배치로 만족도 증대

	-원로석 서빙 인력부족


	항목
	긍정적인 부분
	문제점 및 개선점

	당일 준비과정
	-여유있는 예비인력 운영으로 긴급상황에 효율적 대처
-텐트설치 지연문제, 70회 인력 10명 추가배치로 극복
-관리사무소의 통제강화로 인하여 진입로 동선변경에

 따른 추가 인력 필요하여 안내에 70회 10명 추가배치
-운영요원 35명 8시 정시에 전원 집합 및 2차 교육실시

-최초로 실행한 주최기수 부인회 커피 및 녹차 서비스에 

대하여 선배기수들의 열광적 반응.

(커피 300잔 배달 서비스 실행)
-효율적인 역할분담.(접수, 안내, 텐트, 상품배급 등)

-예년에 비해서 지원기수(80회)의 적극적 참여.

효율성(?)
	-행사장 사정상 무대 및 텐트 전날 설치 불가
-당일 아침 텐트 설치 지연
-커피 서비스코너 전원설치 지연으로 
9시30분부터 가동
-관리사무소의 통제강화로 주 진입로 봉쇄
-주 진입로 봉쇄로 인하여 동선 변경
-삼성역 안내담당 위치선정 착오로 초기 혼동
-중간부분 길 안내 담당자 및 안내판 추가 필요
-텐트설치 및 길 안내에 20명 추가 배치로 인하여

 초기에 일시적으로 행사 운영요원 부족 현상.
-텐트별 식수 무상 지원 방법 검토 필요.


	항   목
	긍정적인 부분
	문제점 및 개선점

	접수대 및

기념품 배분
	-충분한 접수인력으로 원활한 업무진행
-행사종료 시점까지 충분한 인력배치 
-행운권의 일괄판매로 인하여 행운권 관련 문제점 해결


	-참가비 인상에 대한 질문 발생
-진입동선 변경으로 인하여 미접수자 발생.
-친분이용 기념품 추가 수령자 이번 년도에도 발생

	텐트 담당
	-15명의 텐트 담당자 종료시점까지 지정된 
업무위치 고수
-주류 공급 등 서비스업무 실행
-게임내용 설명 등 원활한 행사진행에 기여

	-56회 이전기수 경기 참여의 한계
-텐트별 담당자가 담당기수와 친하지 않은 
인력으로 배치할 필요 있음.

(특히 주관기수와 근접한 기수 담당자)

	개회식
	-전반적으로 무리 없이 진행되었다고 판단됨
-환갑기수 기념식 예년보다 분위기 고조.
	-참가자 늦은 입장으로 행사시작 지연
-성화 봉송자들 장시간 대기 및 성화 유지 어려움.


	오전경기

	-예전에 비해서 참여도 증가
	-첫 게임이라 오후게임에 비해 소극적 참여


	항   목
	긍정적인 부분
	문제점 및 개선할부분

	오후게임
	-전반적으로 개임종류의 다양화 및 적극적 참여
-상품에 대한 만족도 높음.(패자에게도 지급)
-축구,족구등에 50회대 기수 참여 등 큰 변화 보임.
-가족 게임에 가족 참여도 높았음.
	-상품에 집착하여 게임에 참여하는 경우 발생.
-게임 참가자 사전신청 강화. (족구)

	화합 한마당
	-적정한 수준의 장기자랑 (지루함 없음)
-행운권 추첨의 공정성 및 신속성
	-기수별 사전 신청 미흡


	마무리
	-예정시간에 적절한 마감.
	-쓰레기 처리문제 등 부수 업무가 많음. 

	총   평
	-일부를 제외하고 비교적 철저한 사전 준비.
-이번 체육대회의 Concept 인 “fun fun fun”중에서

 1.고급스러운 분위기, 대접받는 분위기 창출 
 2.고품질 기념품 및 풍부한 상품 지급은 목표달성.

 3.행사내용의 문제는 어린이 게임. 축구경기 
확대 등 일부 보강 필요성. 
-음주 문화의 건전성 및 게임 참여도 증대.
-성공의 결정적 원인: 교우회의 적극적 지원.
	-행사장 변경으로 인한 참여도 저하 문제
-관리사무소 측의 규제로 인한 진행상 어려움

-행사장 추가 경비 발생 등으로 인한 재정상 문제.


57회 민갑식

제16회 휘문교우 체육대회가 학교 교정이 아닌 대치동 유수지 공원 에서 열렸는데 처음에는 교통도 불편하고 
학교측에서 너무 경솔하게 하지 않았나 싶었지만 막상 장소에 와서 보니 야외 행사 장소로는 먼지 나는 교정보다 
인조잔디지만 훌륭하여 내년도에도 이곳에서 하면 좋겠다는 생각이 든다.

-------------- 이하생략
58회 조연행 / 제목: 체육대회 유감

지난 일요일(19일) 제 16회 교우회 체육대회가 대치유수지 체육시설에서 
있었습니다.
아침 7시 25분 베낭에 카메라를 넣고 자전거를 타고 과천부터 양재천 에 
있는 산책로를 이용하여 체육대회 장소가 열리는 곳으로 갔습니다.
약 20km, 1시간 10분 걸리더군요.  
그러나 아직 준비도 되지 않은 상태로 텐트도 치지 않고.... 
벤치에 앉아 하염없이 시계만 봤죠.
개회식이 예정 시간을 1시간이나 지나 거의 11시에 시작했고 ------------------이하생략

62회 손명수

금년도 주관기수가 슬로건으로 내건 “FUN FUN FUN”에 호응키 위해
62회는 음주를 줄이고 가급적 전원이 각종 게임에 참석하기로 하며
축구, 족구, 릴레이, 발야구, 골프등 각종 게임에….

----------------- 이하생략
- 끝 -

